

Утверждаю:
МБОУ «Тальская НШДС»

Дорожная карта мероприятий
МБОУ «Тальская начальная школа-
детский сад»
по обеспечению перехода на новые ФГОС
НОО на 2021-2027 гг.



Е.О. Демина

№	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО			
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО	март 2022 года	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО.
2	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО за период 2022—2027 годов	Май 2022, август 2022 года	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО за период 2022—2027 годов
3	Проведение классного родительского собрания в 1 классе, посвященного обучению по новым ФГОС НОО	Май, ежегодно с 2022 года	Протокол классного родительского собрания в 1 классе, посвященного обучению по новым ФГОС НОО

4	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО	май 2022 года	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО
5	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до сентября 2022-2027 годов	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников

2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО

1	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС ноо	В течение всего периода	К данным нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО
2	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО	Сентябрь 2022 январь 2022 года	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО

3	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО должностных инструкций работников образовательной организации	до 01.09.2022	Должностные инструкции
4	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО	до 01.05.2022	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО. Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД
5	Утверждение основных образовательных программ НОО в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы на заседании педагогического совета	до 01.09.2022	Протокол заседания ПС. Приказ об утверждении образовательных программ НОО в т.ч. рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы
6	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1 классов по новым ФГОС НОО на 2022/23 учебный год	до августа 2022года	Учебный план НОО. План внеурочной деятельности НОО

7	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО	до 31 августа 2022года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1 классов
8	Утверждение списка УМК для уровней НОО	Ежегодно	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО с приложением данного списка
9	Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями	до сентября 2022года	Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями. Договор между ОО и руководителями
3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС			
НОО			
1	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО	До 1 сентября 2022 года	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы

2	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО педагогическим коллективом	В течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2022-2026г	План работы Протоколы заседаний ШМО
3	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО	В течение всего периода с по 2027 годы	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО
4. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО			
1	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО	В течение всего периода с 2022-2027г	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов
2	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО	Ежеквартально течение всего периода с 2022-2027 г	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
5. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение			
1	Формирование материальнотехнической базы	весь период	Директор
б. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение			
1	Финансирование материально-технической базы	весь период	Учредитель